

ROMÂNIA
JUDETUL IASI
COMUNA SCHEIA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr.32/30.06.2026

privind aprobarea însușirii actului aditional nr.1 la contractul de lucrari nr.1381/2026, încheiat între comuna Scheia, judetul Iasi si SC ARTCON WAY SRL în cadrul obiectivului de investitie „AMENAJARE PISTE PENTRU CIRCULAȚIA BICICLETELOR ÎN COMUNA SCHEIA, JUDEȚUL IASI”

Consiliul Local al comunei Scheia, judetul Iasi;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3499/2026 al primarului comunei, initiatorul proiectului de hotărâre nr.32/2026 ;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort înregistrat sub nr. 3420/2026 si avizului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Scheia nr.06/2026;
- Contractul de lucrări nr. 1381/18.03.2026, încheiat de către U.A.T. Comuna Șcheia cu Artcon Way S.R.L.;
- Adresele nr. 542/10.06.2026 și nr. 545/12.06.2026, emise de Artcon Way S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei Comunei Șcheia sub nr. 3314/10.06.2026 și 3390/12.06.2026, prin care executantul solicită aprobarea prelungirii „ (...) *duratei de execuție până la data de 30.06.2026*”, motivat de „*aparitia unor condiții meteorologice nefavorabile și fenomene hidrometeorologice incompatibile cu tehnologia de execuție a lucrărilor, situații cu caracter imprevizibil care au generat sistări temporare ale procesului tehnologic și au împiedicat respectarea graficului inițial*” respectiv, „*să aprobați prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu o perioadă de 16 zile calendaristice, noul termen de finalizare propus fiind data de 08.07.2026*”;
- Adresa nr. 808/12.06.2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie – Direcția Meteorologică Regională Moldova;
- Art. 1166 – Noțiune din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”
- Art. 1270 alin (2) din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”
- Art. 221 și urm., art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
- Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă însușirea actului aditional nr.1 având ca obiect prelungirea până la data de 08.07.2026 a contractului de lucrari nr.1381/2026, încheiat între comuna Scheia, judetul Iasi si SC ARTCON WAY SRL în cadrul obiectivului de investitie „AMENAJARE PISTE PENTRU CIRCULAȚIA BICICLETELOR ÎN COMUNA SCHEIA, JUDEȚUL IASI”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei: Instituției Prefectului – Județ Iasi, Primarului comunei Scheia, și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul oficial al instituției.

Total consilieri locali	13
Prezenti	11
Pentru	10
Împotrivă	0
Abțineri	1

Presedintele sedintei,
Consilier local,
Iacob Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general, Prisăcaru Catalin