

ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
COMUNA SCHEIA  
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr.30 / 09.06.2020

privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractul de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”

**Consiliul Local al comunei Șcheia, județul Iași;**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Șcheia, județul Iași nr. 3110/2020, initiatorul proiectului de hotărâre nr.3111 / 2020 ;
- Raportul de specialitate întocmit de către persoana responsabilă cu achizițiile publice nr.3085 / 2020 și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Șcheia nr.3432/2020;
- Contractul de finanțare nr. 3233/2017, încheiat de U.A.T. Comuna Șcheia cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- Documentația de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”;
- Contractul de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
- Adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr. 251/06.05.2020, înregistrată la sediul achizitorului sub nr.2902/06.05.2020 prin care solicită „prelungirea duratei de execuție cu 6 luni având în vedere starea de urgență din România”;
- Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), (3) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


**Hotărăște:**

**Art.1** - Se aprobă încheierea unui **Act adițional la Contractul de lucrări nr. 4654/2018**, încheiat cu Asocieria SC LUCIMAR SRL – SC CASREPT SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL având ca obiect prelungirea duratei de execuție a contractului cu 02(două) luni.

**Art. 2.** - Se împuternicește Primarul comunei Șcheia să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Șcheia pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.3.** - Secretarul general al comunei va comunica hotărârea, în termen legal, Institutiei Prefectului - Județul Iași, pentru controlul legalității, Primarului comunei Șcheia, Județul Iași și va fi afișată pe site-ul și la sediul Primăriei Șcheia, județul Iași.

Presedintele sedintei,  
Consilier local,  
Cantur Anisoara



Contrasemnează,  
Secretar general,  
PRISĂCARU Cătălin