

R O M Â N I A
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA SCHEIA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr.17 / 13.05.2022

privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractul de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”

Consiliul Local al comunei Șcheia, județul Iași;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Șcheia, județul Iași nr.2557 / 2022, initiatorul proiectului de hotărâre nr.17/2022;
- Raportul de specialitate întocmit de către persoana responsabilă cu achizițiile publice nr.2493 / 2022 și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.07/2022;
- Contractul de finanțare nr. 3233/2017, încheiat de U.A.T. Comuna Șcheia cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- Documentația de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”;
- Contractul de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect „Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
- Adresa S.C. LUCIMAR S.R.L. nr. 306/02.05.2022, prin care solicită prelungirea duratei de execuție a contractului până la realizarea racordurilor electrice de către DELGAZ GRID la spațiile și stația de pompe din localitatea Satu-Nou, comuna Șcheia, județul Iași ;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), (3) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă încheierea unui **Act adițional** la **Contractul de lucrări nr. 4654/2018**, încheiat cu Asocieria SC LUCIMAR SRL – SC CASREPT SRL – SC STEFEMI CONSTRUCT SRL – SC CONALID SRL având ca obiect prelungirea duratei de execuție a contractului până la încetarea contractului de finanțare nr. 3233/2017, încheiat de U.A.T. Comuna Șcheia cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

Art. 2. - Se împuternicește Primarul comunei Șcheia să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Șcheia pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Șcheia, Prefectului Județului Iași și persoanelor interesate.

**Presedintele sedintei,
Consilier local,
Lupu Costel**



**Contrasemnează,
secretar general, Prisăcaru Catalin**